

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区出来島 1 - 1 1 - 2 8
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高田管内のり面・土工構造物点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	伸縮計観測 1 式 のり面構造物点検 1 式 安全費 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 3 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 7 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 0 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路施設点検