

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度高田管内舗装点検業務オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計 共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 丁目 1 2 番 1 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内舗装点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所糸魚川国道維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装点検 1 式 ・路面性状調査 106 k m ・路面性状データ作成 1 式 ・路面性状評価図作成 1 式 ・点検調書作成 1 式 詳細調査・修繕設計 1 式 ・詳細調査 1 式 ・修繕設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 3 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 4 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地調査に基づく点検延長の変更 ・点検結果に基づく詳細調査・修繕設計の増工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月19日
契 約 業 者 名	令和6年度高田管内舗装点検業務オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町3丁目12番1号
業 務 の 名 称	令和6年度高田管内舗装点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所糸魚川国道維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	舗装点検　1式 ・路面性状調査　102k m ・路面性状データ作成　1式 ・路面性状評価図作成　1式 ・点検調書作成　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　8月10日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,115,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,115,000円 (税込み)
変 更 理 由	履行期間の変更