

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	応用地質(株) 北信越支社
契約業者の住所	新潟市東区紫竹7-27-35
業務の名称	令和7年度保倉川放水路地質調査業務
業務場所	新潟県上越市夷浜地先から同市頸城区下三分一地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・機械ボーリング 一式・サンプリング 一式・室内土質試験 一式・土壌分析 一式・解析等調査 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	62,876,000円(税込み)
変更金額	+ 2,178,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,054,000円(税込み)
変更理由	・測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更 機械ボーリング、サンプリング、室内土質試験、土壌分析、解析等調査

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月27日
契約業者名	応用地質(株) 北信越事務所
契約業者の住所	新潟市東区紫竹7-27-35
業務の名称	令和7年度保倉川放水路地質調査業務
業務場所	新潟県上越市夷浜地先から同市頸城区下三分一地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・機械ボーリング 一式・サンプリング 一式・室内土質試験 一式・土壌分析 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	30,855,000円(税込み)
変更金額	+ 32,021,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,876,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更 機械ボーリング、サンプリング、室内土質試験、土壌分析