

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 25日
契約業者名	令和7年度関川・姫川水辺現地調査業務 アジア航測・エコノス設計共同体
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通2丁目3番28号
業務の名称	令和7年度関川・姫川水辺現地調査業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・姫川水辺現地調査 1式</li><li>・全体計画書の更新 1式</li><li>・過年度のデータ整備(河川水辺の国勢調査) 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	26,730,000円(税込み)
変更金額	+ 8,349,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,079,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 姫川水辺現地調査、全体計画の更新、過年度のデータ整備(河川水辺の国勢調査)</li></ul>