

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(一社) 北陸地域づくり協会
契約業者の住所	新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業務の名称	令和7年度高田管内道路事業推進補助業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	関係機関協議一式、事業進捗計画立案一式、道路事業マネジメント(案)一式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	33,550,000円(税込み)
変更金額	+ 2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,080,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更) 増工: 関係機関協議、事業推進計画立案、道路事業マネジメント(案)検討の 数量を変更する。