

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	(一社) 北陸地域づくり協会
契約業者の住所	新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業務の名称	令和7年度高田河川国道事務所(道路)調査計画資料作成業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	資料作成(Ⅱ) 100日 → 195日
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	66,000,000円(税込み)
変更金額	+ 7,447,000円(税込み)
変更後の契約金額	73,447,000円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書の変更)に基づく変更 資料作成(Ⅱ)