

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	令和7年度姫川水系水文観測高度化検討業務 パシフィックコンサルタンツ・水文環境設計共同体
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区天神1丁目1番地
業務の名称	令和7年度姫川水系水文観測高度化検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・流量観測 1式・関係機関協議 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	14,993,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,111,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,104,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 流量観測、関係機関協議