

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株)平成測量
契約業者の住所	新潟県上越市頸城区百間町712-1
業務の名称	令和7年度姫川流量観測及び採水業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・低水流量観測 1式 ・高水流量観測 1式 ・河川定期横断測量 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	21,263,000円(税込み)
変更金額	-110,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,153,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株)平成測量
契約業者の住所	新潟県上越市頸城区百間町712-1
業務の名称	令和7年度姫川流量観測及び採水業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・低水流量観測 1式・高水流量観測 1式・河川定期横断測量 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	22,583,000円 (税込み)
変更金額	-1,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,263,000円 (税込み)
変更理由	・測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更 低水流量観測、高水流量観測、河川定期横断測量

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 1日
契約業者名	(株)平成測量
契約業者の住所	新潟県上越市頸城区百間町712-1
業務の名称	令和7年度姫川流量観測及び採水業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	20,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,683,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,583,000円 (税込み)
変更理由	・測量調査等請負契約書第57条(契約外の事項)に基づき、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の適用による変更