

単 価 合 意 書

令和8年6月11日に契約した令和7年度関川河道掘削工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月23日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局高田河川国道事務所長

尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市石橋一丁目8番33号

氏名 株式会社大島組

代表取締役 大嶋 正寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		45,667,411	
河川土工		式	1		41,184,700	
掘削工(ICT)		m3	1		13,151,060	
掘削(ICT)	土砂					
(陸上)		m3	2,000	289.9	579,800	
掘削(ICT)	土砂					
(水中)		m3	12,200	440.9	5,378,980	
押土(ルース)	土砂					11,600m3
(仮置)		式	1		2,500,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,600m3
(仮置)		式	1		1,007,760	
整地	敷均し(ルース)					2,600m3
(仮置)		式	1		325,260	
積込(ルース)	土砂					14,200m3
		式	1		3,358,300	
残土処理工						
		式	1		28,033,640	
整地	残土受入れ地での処理					14,200m3
		式	1		1,777,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					14,200m3
		式	1		26,255,800	
仮設工						
		式	1		4,482,711	
工事用道路工						
		式	1		3,310,527	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板 (藤野新田)	22×1,524×6,096(mm)	式	1		2,561,727	1,839m ²
敷鉄板 (下箱井)	22×1,524×6,096(mm)	式	1		748,800	650m ²
交通管理工		式	1		1,172,184	
交通誘導警備員		式	1		1,172,184	68人日
直接工事費		式	1		45,667,411	
共通仮設費		式	1		9,582,757	
共通仮設費		式	1		5,628,019	
運搬費		式	1		4,553,143	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		476,403	1回
仮設材運搬費		式	1		3,011,800	317.6t
仮設材運搬費		式	1		1,064,940	112.3t
技術管理費		式	1		654,776	
河川維持管理技術者等からの助 言費		式	1		77,259	
システム初期費(ICT)		式	1		577,517	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		420,100	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,954,738	
純工事費		式	1		55,250,168	
現場管理費		式	1		16,272,853	
工事原価		式	1		71,523,021	
一般管理費等		式	1		13,626,979	
工事価格		式	1		85,150,000	
消費税相当額		式	1		8,515,000	
工事費計		式	1		93,665,000	