

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度志交差点改良外工事
工事地名	新潟県妙高市上中地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	175日間	自	令和 7年 9月26日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	26,639,516			
道路土工		式	1	1,804,715			
掘削工		式	1	403,320	掘削 土砂；	1,200 m3	
路体盛土工		式	1	330,796	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	50 m3	
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	80 m3	
路床盛土工		式	1	83,559	路床盛土 4.0m以上；	230 m3	
残土処理工		式	1	987,040	整地	1 式	
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式	
舗装工		式	1	15,681,730			
アスファルト舗装工		式	1	15,681,730	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 仕上り厚350mm；	1,470 m2	
					下層路盤(歩道部) RC-40 仕上り厚150mm；	760 m2	
					上層路盤(車道・路肩部) M-40 仕上り厚 150mm；	1,470 m2	
					上層路盤(車道・路肩部) ①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚50mm；	1,470 m2	
					基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	1,460 m2	
					表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm；	1,460 m2	
					表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm；	760 m2	
排水構造物工		式	1	381,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	381,000	L形側溝 La-200-L2000 ;	30 m
縁石工	式	1	1,770,330		
縁石工	式	1	1,770,330	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa・II型-250-L2000 ;	165 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-20-L1000 ;	33 m
				ｱｽｶｰﾌﾞ ⑬細粒度ｱｽｺﾝ5F ;	120 m
標識工	式	1	509,560		
小型標識工	式	1	509,560	標識柱 単柱式 φ89.1 H=4.1m ;	1 基
				標識柱 単柱式 φ101.6 H=4.3m ;	1 基
				標識板 1100×900 カﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ型 ﾋﾞｴｸﾄ部分2色 ;	1 枚
				標識板 1300×900 カﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ型 ﾋﾞｴｸﾄ部分2色 ;	1 枚
区画線工	式	1	1,893,181		
区画線工	式	1	1,893,181	溶融式区画線 破線 15cm 厚1.5mm 白色 ;	32 m
				溶融式区画線 破線 30cm 厚1.5mm 白色 ;	720 m
				溶融式区画線 破線 45cm 厚1.5mm 白色 ;	180 m
				溶融式区画線 セﾌﾞﾗﾞ 30cm 厚1.5mm 白色 ;	38 m
				溶融式区画線 セﾌﾞﾗﾞ 45cm 厚1.5mm 白色 ;	780 m
				溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm ;	94 m

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				へいん式区画線 水性型 実線 15cm 常温 白色； 1,060 m	
				へいん式区画線 水性型 実線 15cm 加熱 白色； 1,100 m	
				へいん式区画線 水性型 破線 15cm 加熱 白色； 170 m	
構造物撤去工	式	1	806,680		
構造物取壊し工	式	1	178,622	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装板厚10cm； 860 m2	
運搬処理工	式	1	628,058	殻運搬 アスファルト殻； 86 m3	
				殻処分 アスファルト殻； 86 m3	
仮設工	式	1	3,792,320		
交通管理工	式	1	3,792,320	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	26,639,516		
共通仮設費	式	1	5,174,180		
共通仮設費	式	1	401,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	338,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,773,000		
純工事費	式	1	31,813,696		
現場管理費	式	1	12,642,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	132,830,396	
一般管理費等	式	1	20,509,604	
工事価格	式	1	153,340,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	16,119,460		
舗装工	式	1	15,601,530		
切削オーバーレイ工	式	1	15,601,530	切削オーバーレイ 平均切削厚50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材 入 舗装厚50mm ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	4,200 m2 210 m3 210 m3
区画線工	式	1	288,480		
区画線工	式	1	288,480	ポイント式区画線 水性型 実線 15cm 常温 白色 ; ポイント式区画線 水性型 破線 15cm 加熱 白色 ;	1,200 m 600 m
仮設工	式	1	229,450		
交通管理工	式	1	229,450	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	16,119,460		
共通仮設費	式	1	3,511,000		
共通仮設費	式	1	362,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	220,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,149,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	19,630,460	
現場管理費	式	1	8,186,000	
工事原価	式	1	27,816,460	

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	37,691,240		
舗装工	式	1	36,217,860		
切削オーバーレイ工	式	1	36,217,860	切削オーバーレイ 平均切削厚50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材 入 舗装厚50mm ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	9,800 m2 490 m3 490 m3
区画線工	式	1	943,880		
区画線工	式	1	943,880	ポイント式区画線 水性型 実線 15cm 常温 白色 ; ポイント式区画線 水性型 実線 15cm 加熱 黄色 ;	2,800 m 2,800 m
仮設工	式	1	529,500		
交通管理工	式	1	529,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	37,691,240		
共通仮設費	式	1	6,748,000		
共通仮設費	式	1	574,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	432,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	6,174,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度志交差点改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	44,439,240	
現場管理費	式	1	16,119,000	
工事原価	式	1	60,558,240	