

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度関川定期横断測量業務
業 務 場 所	新潟県上越市内関川及び保倉川
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 3 級水準測量 1 式 ・ 河川測量 1 式 ・ 河川深浅測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 9 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 測量調査等請負契約書代 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 3 級水準測量、河川測量、河川深浅測量

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度関川定期横断測量業務
業 務 場 所	新潟県上越市内関川及び保倉川
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	関川・保倉川の河床変動の実態を把握し、適正な維持管理及び河川計画などの 基礎資料を得るため定期横断測量を実施するものである
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 1 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 7 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 9 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	