

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) アルゴス
契約業者の住所	新潟県妙高市東陽町1-1
業務の名称	令和7年度高田河川国道事務所管内道路交通情勢調査業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・自動車起終点調査 1式</li><li>・一般交通量調査 1式</li><li>・旅行速度調査 1式</li><li>・道路状況調査 1式</li></ul>
履行期間 (自)	令和 7年 7月11日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	23,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,235,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,335,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 自動車起終点調査、一般交通量調査、旅行速度調査、道路状況調査