

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 9日
契約業者名	アジア航測(株) 新潟営業所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通2-3-28 (パーク新潟東大通ビル)
業務の名称	令和5・6年度高田管内道路附属物点検業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・航空レーザー測量 A=23.3km²・航空レーザー差分解析 N=1式・その他 点検数量の精査
履行期間(自)	令和 5年 8月 4日
履行期間(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	38,995,000円(税込み)
変更金額	+ 21,736,000円(税込み)
変更後の契約金額	60,731,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・令和6年能登半島地震による被害確認のため、効率的な現地調査のため航空レーザー測量を追加した・令和6年能登半島地震による崩壊、土砂堆積等の顕著な土砂移動が発生した箇所の特定を行うため、差分解析を追加した・その他現地精査による変更