

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	相村建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度関川高水護岸復旧外工事
工 事 場 所	新潟県上越市春日新田地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 1 式 盛土工 1 式 法覆護岸工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 0 , 1 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 4 8 条 (補則) に基づき、令和 8 年 4 月から適用する新積算技術適用による変更