

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 8 年度関川・姫川堤防管理作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 4 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 4 8 条 (補則) に基づき、令和 8 年 4 月から適用する新積算技術適用による変更