

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 笠原建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市能生 1 1 5 5 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 ・ 8 年度青海地区災害復旧その 2 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面工 1 式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 6 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 6 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 4 0 条 (国庫債務負担行為に係る契約の特則) 第 3 項に基づき変更