

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田河川国道事務所管内交通状況調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路利用状況調査 一式 ・混雑状況配信作業 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1, 8 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 6 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4, 4 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路利用状況調査、混雑状況配信作業

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田河川国道事務所管内交通状況調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等業務委託契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更 履行期間の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田河川国道事務所管内交通状況調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 交差点部交通量調査 ・ 単路部交通量調査 ・ 交差点渋滞長調査 ・ ナンバープレート調査 ・ 道路状況調査 ・ 道路利用状況写真撮影 ・ 冬期道路状況調査 ・ 混雑状況配信作業 ・ 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 6 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更 交差点部交通量調査、単路部交通量調査、交差点渋滞長調査、ナンバープレート調査、道路状況調査、 道路利用状況写真撮影、冬期道路状況調査、混雑状況配信作業

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田河川国道事務所管内交通状況調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 2 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4, 6 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 5 7 条 (契約外の事項) に基づき、 令和 7 年 4 月から適用する設計業務等標準歩掛等の適用による変更