

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田管内洞門外点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	洞門定期点検 1 式 トンネル定期点検 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3, 0 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7, 6 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0, 7 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 洞門定期点検、トンネル定期点検、大型カルバート定期点検

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田管内洞門外点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	洞門定期点検 1 式 トンネル定期点検 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3, 0 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3, 0 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更