

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度関川・姫川堤防管理作業
工 事 場 所	高田出張所・糸魚川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 6 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・堤防除草工 (集草 (遠隔操縦式)) 5,500m2 増 ・堤防除草工 (運搬 (姫川)) 100m2 減 ・高水敷除草工 (除草 (肩掛式)) 1,600m2 増 ・高水敷除草工 (除草 (遠隔操縦式185 cm)) 27,000m2 増 ・技術管理費・河川維持管理技術者等からの助言 一式増 ・技術管理費・施工状況モニタリング調査 一式増 ・営繕費・快適トイレ 一式増 ・現場環境改善費 一式減