

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　4月24日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟12-10
工 事 の 名 称	令和6・7年度姫川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市寺島地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和　6年　9月10日
工 期 (至)	令和　7年　7月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	244,079,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	244,079,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。