

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月23日
契約業者名	田中産業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市土橋1928
工事の名称	R6・7上沼道 米岡第一高架橋下部その4工事
工事場所	新潟県上越市米岡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋下部工(P3橋脚)の施工を行う工事である。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月25日
変更前の契約金額	182,270,000円(税込み)
変更金額	+ 1,045,000円(税込み)
変更後の契約金額	183,315,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書62条に基づく特例措置 (令和7年3月から適用する労務単価等の運用に掛かる処理)