

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	令和 7 年度関川・姫川維持管理工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	維持管理工事 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による変更