

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市松島町 1 7
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度妙高工区除雪作業
工 事 場 所	長野県上水内郡信濃町野尻地先 ～ 新潟県上越市中郷区江口地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 待機費 1 式 人力処理 1 式 管理業務 1 式 雪庇・ 雪堤・雪崩処理 1 式 交差点処理工 1 式 交通誘導 1 式 スノーポール 設置・撤去 1 式 歩道除雪工 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 3 , 2 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市松島町 1 7
工 事 の 名 称	令和 7・8 年度妙高工区除雪作業
工 事 場 所	長野県上水内郡信濃町野尻地先 ～ 新潟県上越市中郷区江口地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 待機費 1 式 人力処理 1 式 管理業務 1 式 雪庇・ 雪堤・雪崩処理 1 式 交差点処理工 1 式 交通誘導 1 式 スノーポール 設置・撤去 1 式 歩道除雪工 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 3, 2 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 5 0 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4, 7 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・作業実績により 3 月 2 1 日以降の設計数量の精算変更を行う。