

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 野本組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市美守 1 - 1 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 7 妙高大橋法面工事
工 事 場 所	新潟県妙高市二俣から同市坂口新田地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面処理工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 9 , 5 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 8 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更