

## (第4回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 9 日                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 笠原建設                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県糸魚川市能生 1 1 5 5 - 6                                                                                              |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 ・ 6 年度糸魚川管内維持工事                                                                                               |
| 工 事 場 所                             | 糸魚川国道維持出張所管内                                                                                                       |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                             |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路構造物補修 1 式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                                                                             |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 4 月 1 日                                                                                                     |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 4 6 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                      |
| 変 更 金 額                             | + 1 7 4 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 5 2 0 , 1 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                      |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・一部変更指示に伴う能登半島地震の被災箇所の応急復旧を増工する</li><li>・一部変更指示に伴う事故発生箇所の損傷復旧を増工する</li></ul> |