

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和7年度河川行政マネジメント業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、関川及び姫川の治水・利水・環境・防災等に関わる課題について調査・把握し、事業の必要性・効果等を住民の視点や経済性の観点から検討を行い、河川行政として取るべき対応作を立案するものである。 また、高田河川国道事務所の業務を十分理解した上で、業務全般が円滑に実施出来るように計画・準備の補佐を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	71,049,000円(税込み)
変更金額	+ 1,397,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,446,000円(税込み)
変更理由	

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和7年度河川行政マネジメント業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、関川及び姫川の治水・利水・環境・防災等に関わる課題について調査・把握し、事業の必要性・効果等を住民の視点や経済性の観点から検討を行い、河川行政として取るべき対応作を立案するものである。 また、高田河川国道事務所の業務を十分理解した上で、業務全般が円滑に実施出来るように計画・準備の補佐を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	54,208,000円(税込み)
変更金額	+ 16,841,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,049,000円(税込み)
変更理由	