

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区西堀通 6 番町 8 6 6 N E X T 2 1 1 4 F
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田河川国道事務所道路管理資料作成業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・予算要求等に関する資料の作成 1 式</li><li>・工事に関する資料の作成 1 式</li><li>・地元説明に関する資料の作成 1 式</li><li>・協議に関する資料の作成 1 式</li><li>・管理台帳の整理・更新 1 式</li></ul>
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 6 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	資料作成 (Ⅱ) について、業務量増加に伴い増工する。

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 日		
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 北陸支社		
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区西堀通 6 番町 8 6 6 N E X T 2 1 1 4 F		
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田河川国道事務所道路管理資料作成業務		
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内		
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務		
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	・調査計画資料作成 ・電算機使用経費	資料作成 (I) パソコンリース代 CADソフトリース代	1 2 月 → 2 1 月 1 2 月 → 2 1 月 1 2 月 → 2 1 月
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日		
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	+ 1 2 , 5 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 6 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	令和 6 年能登半島地震における災害復旧関係各種協議資料等の作成及び各点検データの整理、工事発注における資料編集のため、資料作成 (I) について令和 6 年 7 月 1 日より 1 名増員する。		