

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 村尾技建
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区女池南 2 - 4 - 1 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内地質調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式 総合解析 1 式 盛土動態観測 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 7 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 4 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・一部変更指示等や現地調査結果に伴いボーリング調査等の規格・数量を変更する。 ・ボーリング調査に伴い設計に必要な室内試験の増工する。 ・現地精査による運搬費・仮設費・準備費の増工する。 ・能登半島地震による被害箇所の湧水量観測の増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 村尾技建
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区女池南 2 - 4 - 1 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内地質調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式 総合解析 1 式 盛土動態観測 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 8 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 7 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 4 月から適用する「設計業務等標準歩掛等」に係る業務委託料の変更