

一級河川 姫川

工事名：令和6年度姫川急流河川対策工事

受注者：株式会社 後藤組

工事場所：新潟県糸魚川市上刈地先外

工期：令和7年3月12日～令和8年3月10日（11月28日現在 進捗率41.2%）

GOTO 株式会社 後藤組

ICT法面整形作業状況



現場全景（11月28日）



GOTO 株式会社 後藤組
現場代理人 井上さん

～作業状況について～

河川内掘削及び仮締切作業がようやく終わり、12月から護岸本体工の石張り作業が始まります。年内石張り完了に向け、作業を進めていきます。

12月に入り雪予報も出始めたので、体調管理にもより一層気を配りながら安全に作業を行います。