

一級河川 姫川

工事名：令和6年度姫川急流河川対策工事

受注者：株式会社 後藤組

工事場所：新潟県糸魚川市上刈地先外

工期：令和7年3月12日～令和8年3月10日（12月26日現在 進捗率 59.2%）

GOTO 株式会社 後藤組

石張り作業状況



天端コンクリート作業状況



GOTO 株式会社 後藤組
現場代理人 井上さん

～作業状況について～

12月から始まった石張り作業が完了し、年内の作業は終了となりました。

1月からは主にブロック設置等を行います。周囲の安全確認を行い、雪道での交通災害等が無いよう安全第一で作業を行ってまいります。