

# 一級河川 姫川

工事名：令和6年度姫川急流河川対策工事

受注者：株式会社 後藤組

工事場所：新潟県糸魚川市上刈地先外

工期：令和7年3月12日～令和8年3月10日（1月30日現在 進捗率 72.9%）

**GOTO** 株式会社 後藤組

ブロック据付状況



護岸工完了全景



**GOTO** 株式会社 後藤組  
現場代理人 井上さん

## ～作業状況について～

1月ではブロック設置作業が終わり、護岸の本体工事が完了となりました。

2月からは埋戻しや後片付け作業となります。残りわずかとなりましたが最後まで気を抜かず無事故無災害にて現場を竣工できるよう作業を行います。