

いっきゅう か せん せき か わ
一級河川 関川

工事名 令和6年度関川鴨島地区河道掘削その2工事

場 所 新潟県上越市鴨島地先 施工者 田中産業(株)

工 期 令和7年7月1日～令和7年12月17日 進捗率 97.7%(11月28日現在)



TANAKA

**ICT建機による掘削状況
(施工履歴データ取得方式採用)**



建機モニター

掘削土砂搬出状況



土砂運搬状況



主任技術者
前田さん



現場代理人
高橋さん

～作業状況について～

11月で掘削・土砂搬出作業が完了しました。

12月は工事用道路撤去及び安全施設撤去作業を行い工事が完了する予定です。

堤防利用者の方々にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。