

工事名 令和5年度港町護岸災害復旧工事

受注者 相村建設株式会社

場 所 新潟県上越市(港町及び春日新田地先)

工 期 R6年5月30日～R7年12月26日(進捗率 12.6%)

～ 創意と誠意 ～

Amura 相村建設株式会社

本工事は、令和6年能登半島地震及びその後発生した津波により被災した護岸の本復旧を行う工事です。

3月28日現在

【 大型土のう製作・転置状況 】



【 袋詰玉石製作・転置状況 】



【 漂着物撤去・搬出状況 】



～作業状況について～

3月は、本工事開始へ向けて仮設大型土のう・袋詰玉石製作や高水敷の漂着堆積物撤去及び、上部工カッター工事を行いました。

4月より波浪対策工を実施し被災箇所の本格的な復旧作業に掛かります。

近隣の皆様には、ご迷惑をお掛け致しますが御理解とご協力の程お願い申し上げます。