

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所調査計画資料作成業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、立山砂防事務所管内の砂防事業に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	