

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 1 8 日                               |
| 契 約 業 者 名                           | 北陸コンサルタント (株)                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山市黒瀬 1 9 2                                    |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 8 年度立山砂防事務所管内工事用測量業務                        |
| 業 務 場 所                             | 立山砂防事務所管内                                      |
| 業 種 区 分                             | 測量                                             |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、立山砂防事務所管内において工事用測量を実施し、工事实施の基礎資料を得るものである。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 8 年 4 月 8 日                                 |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 9 年 2 月 2 6 日                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 0 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 0 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 1 , 3 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 理 由                             | 特例措置に基づく適用基準の変更                                |