

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 4 砂防会館 別館
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防歴史的砂防施設保存活用計画検討業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 利活用事例の資料収集整理 3. 保存活用の作成に向けた委員会等の運営補助 4. 「常願寺川砂防施設(白岩砂防)」に関する補足検討 5. 泥谷砂防堰堤群の維持管理における課題の整理 6. 関係機関との協議資料の作成 7. 「常願寺川砂防施設保存活用計画(素案)」の検討 8. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	委員会等の運営補助について、現地に繁茂する樹木伐採やルート設営等を増工する。また、委員会で指摘のあった泥谷水路工の流況調査を増工する。これらに必要となった旅費交通費を精算する。