

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	金沢市駅西本町 5 - 1 - 4 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度白岩砂防堰堤モニタリング業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、白岩砂防堰堤周辺の現状を把握するため、定点観測、運用中の自動観測システムのデータ収集・整理、保守点検を実施することにより、白岩砂防堰堤の機能および性能を長期にわたり維持・確保することを目的とする。さらに、令和 6 年能登半島地震による影響を把握するために変状調査を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8, 2 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7, 9 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	積雪による欠測により、データ収集・整理の回数を減工し精算変更する。