

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 2日
契約業者名	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館 別館
業務の名称	令和6年度立山砂防事務所長寿命化計画策定業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、立山砂防事務所の管内に整備されている砂防関係施設の健全度を把握し、長期にわたりその機能及び性能を維持・確保するため、「立山砂防事務所長寿命化計画(案) 令和4年1月」について、「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案) (令和4年3月)」(以下「ガイドライン(案)」という。)を基にライフサイクルコスト削減を考慮した長寿命化計画に更新するための検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 5月30日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	39,996,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	39,996,000円(税込み)
変更理由	業務履行に必要な期間を確保するため、工期延期を行うものである。