

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月 9日
契 約 業 者 名	令和5・6・7年度立山砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務建設マネジメン
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業 務 の 名 称	令和5・6・7年度立山砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、常願寺川流域における立山砂防事務所が所管する砂防設備（以下「砂防設備」という。）及びその砂防設備に直接影響を与える周辺の異常、経年的な変化・損傷状況並びに利用状況等を把握すると共に不法行為その他砂防設備管理上支障のある状態について巡視点検することで、砂防設備巡視点検の支援を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5年 4月29日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	59,510,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 12,650,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	72,160,000円（税込み）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度より、定期点検箇所が6箇所追加となったため。 ・令和7年度より、全砂防施設等について新様式による調査データ等の取り纏めを行ったため。 <p>また、令和5年度健全度評価結果を基に富山県基準による再評価を行い、健全度評価ランク変化の確認を実施したため。</p>

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月17日
契 約 業 者 名	令和5・6・7年度立山砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務建設マネジメン
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業 務 の 名 称	令和5・6・7年度立山砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、常願寺川流域における立山砂防事務所が所管する砂防設備（以下「砂防設備」という。）及びその砂防設備に直接影響を与える周辺の異常、経年的な変化・損傷状況並びに利用状況等を把握すると共に不法行為その他砂防設備管理上支障のある状態について巡視点検することで、砂防設備巡視点検の支援を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5年 4月29日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	59,510,000円（税込み）
変 更 金 額	± 0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	59,510,000円（税込み）
変 更 理 由	令和6年度の出来高を精算する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月14日
契 約 業 者 名	令和5・6・7年度立山砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務建設マネジメン
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業 務 の 名 称	令和5・6・7年度立山砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、常願寺川流域における立山砂防事務所が所管する砂防設備（以下「砂防設備」という。）及びその砂防設備に直接影響を与える周辺の異常、経年的な変化・損傷状況並びに利用状況等を把握すると共に不法行為その他砂防設備管理上支障のある状態について巡視点検することで、砂防設備巡視点検の支援を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5年 4月29日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	54, 230, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 280, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	59, 510, 000円 (税込み)
変 更 理 由	