

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	北陸コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市黒瀬 1 9 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内流量観測業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、水文観測業務規程に基づき立山砂防事務所管内の水位流量観測所において、流量データを観測することを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 9 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	高水流量観測について出水等による実施実績に基づき設計変更するものである。