

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内環境調査業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、常願寺川水系において砂防事業を実施するための基礎資料として、 魚類、植物、両生類、の生息・生育実態を把握し、砂防事業の実施による環境 影響を調査・検討することを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 1 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 5 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査結果に基づき調査内容を一部変更する必要が生じたため。