

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	アジア航測(株)北陸支店
契約業者の住所	富山市今泉西部町4-10
業務の名称	令和6年度立山砂防事務所管内斜面点検調査業務
業務場所	立山砂防事務所管内～
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月19日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	29,535,000円(税込み)
変更金額	+ 10,835,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,370,000円(税込み)
変更理由	融雪期に落石等が確認された箇所について、斜面内踏査(臨時点検)を増工し、落石の発生源や落下経路等を確認する。 土石流発生箇所について、UAV写真撮影を増工する。 立山砂防工事専用軌道における安全管理対策について有識者の意見を聴取するとともに、資料のとりまとめを増工する。