

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内構造物設計業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、立山砂防事務所管内における砂防堰堤等の構造物設計を行い、今後の砂防事業の基礎資料とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 5 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 2 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内構造物設計業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、立山砂防事務所管内における砂防堰堤等の構造物設計を行い、今後の砂防事業の基礎資料とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 2 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	