

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内トンネル調査及び補修設計業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内～
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、立山砂防事務所管内の工事専用トンネル等について、安全で効率的な維持管理を行うことを目的に、トンネル調査及びトンネル等補修設計を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 3 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	緊急点検、公開用成果作成等を増工する。