

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市総曲輪 1 - 7 - 1 5 日本生命ビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度常願寺川 U A V レーザ河床変動測量その 4 業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、常願寺川水系直轄砂防管内において、U A V レーザ測量を行い河道域における河床変動量を把握し、今後の砂防計画における基礎的な資料とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 8 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 8 月 7 日に株式会社パスコと契約締結し、鋭意施行中であるが施行内容に変更が生じたため、契約変更の手続きを行う。