

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山市本町3-21(損保ジャパン富山ビル)
業務の名称	令和7年度立山砂防事務所管内構造物設計業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤及び床固工詳細設計: 2基 砂防堰堤仮設設計: 3箇所
履行期間(自)	令和 7年 4月17日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	30,470,000円(税込み)
変更金額	+ 9,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,370,000円(税込み)
変更理由	