

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 岡部
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市祖山 3 9
工 事 の 名 称	R 6 有峰地区溪岸対策 (二の谷) 工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 岡部
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市祖山 3 9
工 事 の 名 称	R 6 有峰地区溪岸対策 (二の谷) 工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	