

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	丸新志鷹建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町芦峯寺49
工事の名称	R6 鬼ヶ城護岸工事
工事場所	富山県富山市本宮地先、富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 一式、護岸工 一式、仮設工 一式
工期(自)	令和 6年 6月 1日
工期(至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	141,350,000円(税込み)
変更金額	+ 14,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	156,310,000円(税込み)
変更理由	