

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	(株)ほくつう 富山支社
契約業者の住所	富山市綾田町1-7-23
工事の名称	R6 立山砂防事務所CCTV設備工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先 外6箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 機器製作 1式 (1) HDIPカメラ (高感度・機側含む) 1台 (2) HDIPカメラ (高感度・機側レス) 4台 (3) IPデコーダ (MPEG2/H.264) 5台 (4) 映像信号変換器 (HDMI-NTSC) 5台 2. 据付調整 7箇所 (カメラ5箇所、事務所、水谷出張所) 3. 既設カメラ撤去 5箇所
工期 (自)	令和 6年 5月11日
工期 (至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	55,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 990,000円 (税込み)
変更後の契約金額	55,990,000円 (税込み)
変更理由	施工内容の一部変更指示及び現地精査に基づく精算変更を行う。 1. 機器製作 1式 (1) HDIPカメラ (高感度・機側含む) 1台→0台 (2) HDIPカメラ (高感度・機側レス) 4台→5台 (3) IPデコーダ (MPEG2/H.264) 5台 (変更なし) (4) 映像信号変換器 (HDMI-NTSC) 5台 (変更なし) 2. 据付調整 7箇所 (カメラ5箇所、事務所、水谷出張所) (1) カメラ5箇所のうち当初予定の千寿ヶ原から瀬戸蔵砂防堰堤へ変更) 3. 既設カメラ撤去 5箇所 (1) カメラ5箇所のうち当初予定の千寿ヶ原から瀬戸蔵砂防堰堤へ変更)