

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 金山谷基幹砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 7年 3月27日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 金山谷基幹砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	76,879,069		
砂防土工	式	1	29,426,832		
掘削工	式	1	16,496,706	掘削(砂防) 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 転石； 積込(ルーズ)(砂防) 標準 破碎岩； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 標準 硬岩；	7,500 m3 1,700 m3 1 式 1 式 1 式
掘削工(ICT)	式	1	10,187,206	掘削(砂防)(ICT) 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	7,500 m3 1 式
残土処理工	式	1	2,742,920	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
鋼製堰堤工	式	1	41,477,800		
作業土工	式	1	41,477,800	床掘り 埋戻し	5,300 m3 5,300 m3
構造物撤去工	式	1	371,832		
構造物取壊し工	式	1	240,840	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	12 m3
運搬処理工	式	1	130,992	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1 式 12 m3
仮設工	式	1	5,602,605		

積算内訳書

工事名	R 7 金山谷基幹砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	3,878,400	床掘り	1	式
仮水路工	式	1	1,724,205	暗渠排水管 ポリエチレン管 一般用 2種（硬質） 40mm；	310	m
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ80 内面平滑(ダブル) 有孔	10	m
				；		
				現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≦60%；	2	箇所
				現場打ち集水桝 ME種 18-8-40BB W/C≦60%；	1	箇所
				集水桝蓋 S-B700-L700-t12；	2	組
				集水桝蓋 S-B1100-L1100-t12(2枚割)；	1	組
				巨石積(空) φ0.8～1.2m；	1	式
直接工事費	式	1	76,879,069			
共通仮設費	式	1	23,542,566			
共通仮設費	式	1	14,983,566			
運搬費	式	1	186,160	林道通行費	1	式
準備費	式	1	503,920	木根等処分費	1	式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費	1	式
技術管理費	式	1	657,486	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
営繕費	式	1	7,762,000	営繕費(割増)	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 金山谷基幹砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	799, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 559, 000	
純工事費	式	1	100, 421, 635	
現場管理費	式	1	28, 027, 000	
工事原価	式	1	128, 448, 635	
一般管理費等	式	1	21, 321, 365	
工事価格	式	1	149, 770, 000	